



УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела по образованию
Ивацевичского райисполкома

С.Н.Потоцкая

2023 г.

ПЛАН

мероприятий по переходу на новые принципы организации питания
в учреждениях общего среднего образования Ивацевичского района

№	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
I. Подготовительный этап			
1	Совместное совещание отдела по образованию и ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ивацевичского района» по определению учреждений образования для перехода на новые принципы организации питания с 01.09.2023.	До 12.07.2023	Начальник отдела по образованию Потоцкая С.Н., заместитель начальника отдела Ревенко О.П., главный специалист отдела Гринчик Е.Н., зам. управляющего ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ивацевичского района» Павлович А.И. (по согласованию)
2	Совещание с руководителями учреждений образования, работниками ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ивацевичского района» о целях и задачах перехода на новые принципы организации питания.	28.08.2023	Главный специалист отдела Гринчик Е.Н., инженер-технолог ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ивацевичского района» Голушко Г.А. (по согласованию), представители ГУ «Ивацевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (по согласованию)

3	Совещание с педагогическим составом и работниками пищеблоков о целях и задачах перехода на новые принципы организации питания.	До 31.08.2023	Руководители учреждений образования
4	Проведение заседаний попечительских советов учреждений образования о целях и задачах перехода на новые принципы организации питания.	До 31.08.2023	Руководители учреждений образования
5	Разработка примерных двухнедельных рационов питания с учётом детской диетологии, санитарно-эпидемиологических требований. Проведение гигиенической оценки примерных двухнедельных рационов питания в ГУ «Ивацевичский районный центр гигиены и эпидемиологии».	До 10.08.2023 До 30.08.2023	Инженеры-технологи ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ивацевичского района» Голушко Г.А., Касяник О.В. (по согласованию)
6	Проведение обследования технологического оборудования пищеблоков, текущего ремонта (при необходимости).	Июль 2023 г.	Зам. управляющего ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ивацевичского района» Павлович А.И. (по согласованию)
7	Закупка технологического оборудования, посуды, инвентаря, необходимого для реализации новых принципов организации питания.	Июль – декабрь 2023 г.	Начальник отдела по образованию Потоцкая С.Н., зам. управляющего ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ивацевичского района» Павлович А.И. (по согласованию)

8	Разработка новых графиков приёмов пищи в зависимости от режима работы учреждения образования.	До 25.08.2023	Руководители учреждений образования
9	Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с учащимися, их родителями (законными представителями) о реализации новых принципов организации питания	До 01.09.2023	Руководители учреждений образования
10	Организация и проведение совещания с работниками пищеблоков, обучение поваров учреждений образования.	24.08.2023	Заместитель начальника отдела Ревенко О.П., главный специалист отдела Гринчик Е.Н., инженеры-технологи ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ивацевичского района» Голушко Г.А., Касяник О.В. (по согласованию), представители ГУ «Ивацевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (по согласованию)
II. Внедрение и реализация новых принципов организации питания			
11	Апробация согласованных примерных двухнедельных рационов питания	С 01.09.2023	Инженеры-технологи ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ивацевичского района» Голушко Г.А., Касяник О.В. (по согласованию), руководители учреждений образования
12	Анализ количества отходов после приёма пищи учащимися.	Ежедневно с 01.09.2023	Инженеры-технологи ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций

			Ивацевичского района» Голушко Г.А., Касяник О.В. (по согласованию), руководители учреждений образования
13	Взаимодействие с учащимися, родителями (законными представителями) в процессе реализации новых принципов организации питания (проведение анкетирования, пропаганда ЗОЖ и т.д.)	В период реализации	Руководители учреждений образования
14	Взаимодействие со средствами массовой информации о ходе реализации пилотного проекта.	В период реализации	Заместитель начальника отдела Ревенко О.П., руководители учреждений образования
15	Проведение коррекции примерных двухнедельных рационов питания.	По мере необходимости	Инженеры-технологи ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ивацевичского района» Голушко Г.А., Касяник О.В. (по согласованию)
III. Совершенствование работы по внедрению новых принципов организации питания			
16	Промежуточный анализ результатов реализации новых принципов организации питания.	Ежемесячно в период реализации	Заместитель начальника отдела Ревенко О.П., главный специалист отдела Гринчик Е.Н.
17	Корректировка при необходимости принятых подходов по применению приёмов пищи.	По мере необходимости	Инженеры-технологи ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ивацевичского района» Голушко Г.А., Касяник О.В. (по согласованию), руководители учреждений образования

IV. Анализ реализации новых принципов организации питания, выводы

18	Совещание с педагогическим составом и работниками пищеблоков об итогах реализации новых принципов организации питания	Май 2024 г.	Руководители учреждений образования
19	Совместное совещание отдела по образованию и ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ивацевичского района» по итогам реализации новых принципов организации питания.	Май 2024 г.	Начальник отдела по образованию Потоцкая С.Н., заместитель начальника отдела Ревенко О.П., главный специалист отдела Гринчик Е.Н., зам. управляющего ГУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Ивацевичского района» Павлович А.И. (по согласованию)
20	Презентация итогов внедрения новых принципов организации питания.	Май 2024 г.	Заместитель начальника отдела Ревенко О.П., руководители учреждений образования

Согласовано

Зам. управляющего ГУ

«Центр по обеспечению деятельности

бюджетных организаций Ивацевичского района»



А.И.Павлович